

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-15) 목포 반다비 체육센터 건립사업		
② 추진배경	제42회 전국 장애인 체전 개최, 생활체육서비스 사각지대 해소 및 삶의 질 향상 도모		
③ 사업개요	• 사업비 : 80억원(국비 40, 시비 40) • 규 모 : 지상2층, 연면적(3,000㎡),		
④ 사업부서	교육체육과	⑤ 담당자	노우균
⑥ 선정기준	생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정<19. 3. 6>	⑦ 사업기간	19.12 ~ 22. 6
〈그간 주요 추진내용〉			
2019년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 안내(도 스포츠산업과 - 473)	‘19. 1. 14	정순인 주무관 진현민 팀장 김선호 사무관	
2019년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청서 제출<교육체육과-686>	‘19. 1. 29.	정순인 주무관 진현민 팀장 김선호 사무관	
2019년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정결과 알림 〈도 스포츠산업과-1953〉	‘19. 3. 6.	정순인 주무관 진현민 팀장 김선호 사무관	
2019년도 신규 선정 생활체육시설 국민체육진흥기금 교부신청 요청 〈스포츠산업과-2077〉	‘19. 3. 11.	정순인 주무관 진현민 팀장 김선호 사무관	
2019년도 신규 선정 생활체육시설 국민체육진흥기금 교부 신청서 제출 〈교육체육과-2126〉	‘19. 3. 15.	정순인 주무관 진현민 팀장 김선호 사무관	
2019년 제2차(정기) 지방재정투자심사 자료 제출<교육체육과-2985>	‘19. 4. 10.	정순인 주무관 진현민 팀장 김선호 사무관	

2019년 제2차(정기) 전라남도 지방재정투자심사위원회 심사결과 알림 〈기획예산과-6737〉	‘19. 6 .25	김승균 주무관 백성구 팀장 이지홍 사무관
2019년 용역과제 사전심의(정기-2차) 대상사업 자료 제출〈교육체육과-7188〉	‘19. 8. 30.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
2019년 사업에 대한 성별영향평가서 제출	‘19. 8. 12.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
2019년 사업에 대한 성별영향평가서 작성 담당자 GIA시스템 회원가입요청 〈여성가족과-34553〉	‘19. 9. 3.	한미선 주무관 손영란 팀장 조선아 사무관
2020년 생활체육시설 지원사업(체육기금)예산(안) 가내시 통보〈도 스포츠산업과-7925〉	‘19. 9. 26.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
2019년도 정기 2차 목포시 용역과제 사전심의 결과 통보〈기획예산과-12013〉	‘19. 11. 6	김승균 주무관 백성구 팀장 이지홍 사무관
「목포 반다비 체육센터」설계공모 계획 보고〈교육체육과-10486〉	‘19. 12. 10	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
2020년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립 지원사업 예산(안) 확정 통보	‘20. 1. 15.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
2020년 생활체육시설 확충사업(기금) 교부 신청서 제출〈교육체육과-919〉	‘20. 1. 31.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립을 위한 공공건축지원센터 사전심사 신청서 제출 〈교육체육과-972〉	‘20. 2. 3.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
심사위원 추천요청〈교육체육과-1321〉	‘20. 2. 11.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 설계공모 관련 사전의견〈교육체육과-1401〉	‘20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관

전라남도 계약심사 요청 〈교육체육과-1399〉	‘20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
전라남도 계약심사 결과 〈교육체육과-1487〉	‘20. 2. 14.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포시 일상감사 요청 〈교육체육과-1549〉	‘20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포시 일상감사 결과 〈교육체육과-1598〉	‘20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 설계공모 공고 안 및 심사위원 선정계획보고 〈교육체육과-2147〉	‘20. 2. 28.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지〈교육체육과-2753〉	‘20. 3. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비체육센터 건립관련 건축위원회 심의요청〈교육체육과-2807〉	‘20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포시 건축위원회 심의 개최 알림 〈건축행정과-12299〉	‘20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공고〈교육체육과-3452〉	‘20. 4. 6.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 현장설명회〈교육체육과-3859〉	‘20. 4. 20.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)접수결과보고〈교육체육과-5340〉	‘20. 6. 9	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)심사결과〈교육체육과-5782〉	‘20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 당선작 공고〈교육체육과-5796〉	‘20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관

목포 반다비 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 계약의뢰<교육체육과-6223>	‘20. 7. 7.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 보상비 지급보고<교육체육과-6553>	‘20. 7. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
반다비 체육센터 건립사업 일시정지 검토보고<교육체육과-7440>	‘20. 8. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
반다비 체육센터 건립사업 기본설계 설명회(문체부)<교육체육과-9995>	‘20. 11. 9.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관