

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

|                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                   |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| ① 정책사업명                           | (2022-35) 실내체육관~삼향동주민센터간 위험도로 구조개선사업                                                                                                                                              |                                                   |                        |
| ② 추진배경                            | 실내체육관~삼향동주민센터간 도로가 굴곡지고 교통사고 다발 지역으로 선형개량을 통해 교통사고 위험 해소                                                                                                                          |                                                   |                        |
| ③ 사업개요                            | 위 치 : 실내체육관~삼향동주민센터<br>사 업 량 : 선형개량 L=700m, B=15m<br>사 업 비 : 9,000백만원(공사 7,500, 보상 1,500)<br>- 1구간 : L=300m / 4,400백만원(공사 4,400)<br>- 2구간 : L=400m / 4,600백만원(공사 3,100, 보상 1,500) |                                                   |                        |
| ④ 사업부서                            | 도시계획과                                                                                                                                                                             | ⑤ 담당자                                             | 도시계획과장 오병주<br>시설8급 김현수 |
| ⑥ 선정기준                            | 10억원 이상 예산투입 사업                                                                                                                                                                   | ⑦ 사업기간                                            | ‘22. 1. ~ ‘24. 12.     |
| 〈그간 주요 추진내용〉                      |                                                                                                                                                                                   |                                                   |                        |
| ○ 행정안전부 방문(지역균형발전과)<br>- 국비지원 협의차 | ‘21.3.24                                                                                                                                                                          | 김형석 안전도시건설국장<br>오병주 도시계획과장<br>서일정 개발팀장<br>김현수 주무관 |                        |
| ○ 사업계획서 제출                        | ‘20.12.28                                                                                                                                                                         | 김형석 안전도시건설국장<br>오병주 도시계획과장<br>서일정 개발팀장<br>김현수 주무관 |                        |