

|                                           |                                                                                                                                                                            |                                              |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| ① 정책사업명                                   | 목포 청년쉼터 조성                                                                                                                                                                 |                                              |                                 |
| ② 추진배경                                    | ○ 김원이 국회의원 특별교부세(2021년) 지원사업으로 청년에게 창업 공간과 휴식을 제공하는 쉼터로서 청년의 잠재력과 가능성을 펼칠 수 있는 자기주도적 활동 공간 마련하고자 함                                                                         |                                              |                                 |
| ③ 사업개요                                    | ○ 사업위치 : 목포시 온금동 3-9번지(구. 제일여고 입구)<br>○ 사업규모 : 부지 1,053㎡, 연면적 299.35㎡(지상2층)<br>○ 사업내용 : (1층) 창업공간(카페), (2층) 소통공간<br>○ 총사업비 : 1,511백만원【국비 500(33%), 도비 100(7%) 시비 972(60%)】 |                                              |                                 |
| ④ 사업부서                                    | 청년인구과                                                                                                                                                                      | ⑤ 담당자                                        | 행정7급 강소라                        |
| ⑥ 선정기준                                    | 10억원 이상 예산 투입 사업                                                                                                                                                           | ⑦ 사업기간                                       | 2021 ~ 2024                     |
| 〈그간 주요 추진내용〉                              |                                                                                                                                                                            |                                              |                                 |
| ○ 청년쉼터 박스파크 건립 기본 및 실시설계용역 발주계획 보고        | '21.11.23.                                                                                                                                                                 | 경제산업국장<br>일자리청년정책과장<br>계약팀장<br>청년정책팀장<br>담당자 | 서형빈<br>권용선<br>김영락<br>이현주<br>김효상 |
| ○ 청년쉼터 박스파크 건립을 위한 이로 공원 조성[변경]용역 발주계획 보고 | '21.12.01.                                                                                                                                                                 | 일자리청년정책과장<br>계약팀장<br>공원시설팀장<br>청년정책팀장<br>담당자 | 권용선<br>김영락<br>진현민<br>이현주<br>김효상 |
| ○ 청년쉼터 박스파크 건립 기본 및 실시설계용역 일시정지 검토보고      | '22.2.15.                                                                                                                                                                  | 일자리청년정책과장<br>청년정책팀장<br>담당자                   | 권용선<br>김광빈<br>홍세희               |
| ○ 청년쉼터 박스파크 건립방향 검토 보고                    | '22.2.15.                                                                                                                                                                  | 시 장<br>담당자                                   | 김종식<br>홍세희                      |
| ○ 청년쉼터 박스파크 건립 기본 및 실시설계용역 일시정지 해제 검토보고   | '22.4.1.                                                                                                                                                                   | 일자리청년정책과장<br>청년정책팀장<br>담당자                   | 권용선<br>김광빈<br>홍세희               |

|                                                     |            |                                    |                          |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|
| ○ 청년쉼터 박스파크 건립 BF컨설팅<br>용역 발주계획 보고                  | '22.4.5.   | 일자리청년정책과장<br>계약팀장<br>청년정책팀장<br>담당자 | 권용선<br>김영락<br>김광빈<br>홍세희 |
| ○ 청년쉼터 장애물 없는 생활환경<br>(BF)예비인증 신청                   | '22.9.19.  | 일자리청년정책과장<br>청년정책팀장<br>담당자         | 장명희<br>김광빈<br>홍세희        |
| ○ 청년쉼터 박스파크 건립방향 검토 보고                              | '22.11.16. | 시 장<br>담당자                         | 박홍률<br>홍세희               |
| ○ 청년쉼터 박스파크 조성 예정부지<br>(온금동 3-9)변경에 따른 관계부서<br>의견조회 | '22.12.6.  | 일자리청년정책과장<br>청년정책팀장<br>담당자         | 장명희<br>김광빈<br>홍세희        |
| ○ 청년쉼터 박스파크 이로공원 공원<br>조성(변경) 용역 타절준공               | '22.12.20. | 일자리청년정책과장<br>청년정책팀장<br>담당자         | 장명희<br>김광빈<br>홍세희        |
| ○ 청년쉼터 벤치마킹 출장결과 보고                                 | '23.2.23.  | 청년인구과장<br>그린산단팀장<br>주무관<br>담당자     | 최 환<br>권용선<br>김덕훈<br>김요한 |
| ○ 목포 청년쉼터 발전을 위한 간담회<br>결과 보고                       | '23.3.31.  | 청년인구과장<br>그린산단팀장<br>담당자            | 최 환<br>권용선<br>김요한        |
| ○ 목포 청년쉼터 전라남도 문화재<br>현상 변경 심의 안건 제출                | '23.4.25.  | 청년인구과장<br>그린산단팀장<br>담당자            | 최 환<br>권용선<br>김요한        |
| ○ 목포 청년쉼터 목포시 건설기술<br>심의 안건 제출                      | '23.6.5.   | 청년인구과장<br>그린산단팀장<br>담당자            | 최 환<br>권용선<br>김요한        |

|                                         |            |                                              |                                 |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| ○ 목포 청년쉼터 건립 사업 석축구조 안전성 검토 용역 시행 계획 보고 | '23.8.2.   | 청년인구과장<br>계약팀장<br>청년정책팀장<br>스마트그린산단팀장<br>담당자 | 최성철<br>조정수<br>김도연<br>권용선<br>김요한 |
| ○ 목포 청년쉼터 BF 예비인증 승인 요청 관련 출장 결과 보고     | '23.11.2.  | 청년인구과장<br>인구정책팀장<br>주무관<br>담당자               | 최성철<br>김한아<br>김요한<br>김덕훈        |
| ○ 목포 청년쉼터 및 인큐베이팅 플랫폼 간담회 결과 보고         | '23.8.2.   | 청년인구과장<br>계약팀장<br>청년정책팀장<br>스마트그린산단팀장<br>담당자 | 최성철<br>조정수<br>김도연<br>권용선<br>김요한 |
| ○ 청년인큐베이팅 플랫폼 및 청년쉼터 발전을 위한 간담회 결과 보고   | '23.11.23. | 청년인구과장<br>청년정책팀장<br>청년지원팀장<br>주무관<br>담당자     | 최성철<br>김도연<br>김영숙<br>이은지<br>김요한 |
| ○ 목포 청년쉼터 건립사업 공사 일시 정지 검토보고            | '24.1.12.  | 청년인구과장<br>청년정책팀장<br>담당자                      | 최성철<br>김도연<br>김요한               |
| ○ 목포 청년쉼터 건립 공사감리 용역 발주계획 보고            | '24.1.15.  | 청년인구과장<br>계약팀장<br>청년정책팀장<br>담당자              | 최성철<br>조정수<br>김도연<br>김요한        |
| ○ 목포 청년쉼터 기본 및 실시설계 용역 기간 연장 검토 보고      | '24.1.29.  | 청년인구과장<br>스마트그린산단팀장<br>담당자                   | 최성철<br>박치현<br>김덕철               |
| ○ 목포 청년쉼터 건립 공사감리 용역 발주계획 보고            | '24.2.14.  | 청년인구과장<br>계약팀장<br>스마트그린산단팀장<br>담당자           | 최성철<br>조정수<br>박치현<br>김덕철        |

|                                   |           |                                                    |                                        |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ○ 목포 청년쉼터 건립공사 전기, 통신, 소방 발주계획 보고 | '24.2.14. | 기획청년국장<br>청년인구과장<br>계약팀장<br>스마트그린산단팀장<br>담당자       | 이영권<br>최성철<br>조정수<br>박치현<br>김덕철        |
| ○ 목포 청년쉼터 건립공사(건축) 일시 정지 해제 검토보고  | '24.3.11. | 청년인구과장<br>스마트그린산단팀장<br>담당자                         | 최성철<br>박치현<br>김덕철                      |
| ○ 청년쉼터 벤치마킹 출장결과 보고               | '24.4.11. | 청년인구과장<br>청년정책팀장<br>담당자                            | 최성철<br>정정원<br>최소은                      |
| ○ 청년쉼터 운영방안 검토 보고                 | '24.5.28. | 시 장<br>담당자                                         | 박홍률<br>최소은                             |
| ○ 청년쉼터 건립공사 안전점검 출장               | '24.7.8.  | 청년인구과장<br>스마트그린산단팀장<br>담당자                         | 최성철<br>박치현<br>김덕철                      |
| ○ 청년쉼터 건립공사 공기연장 검토 보고            | '24.8.8.  | 미래전략산업국장<br>청년인구과장<br>청년정책팀장<br>주무관<br>담당자         | 차명신<br>최성철<br>정정원<br>김덕철<br>강소라        |
| ○ 청년쉼터 건립공사 설계변경 검토 보고            | '24.8.19. | 미래전략산업국장<br>청년인구과장<br>계약팀장<br>청년정책팀장<br>주무관<br>담당자 | 차명신<br>최성철<br>조정수<br>정정원<br>김덕철<br>강소라 |