

① 정책사업명	춤추는 바다분수 시설 기능개선사업		
② 추진배경	춤추는 바다분수 설치 이후 13년 경과로 시설 노후화, 공연 참신성 부족, 고유 콘텐츠 부재 등 기능 업그레이드 요구		
③ 사업개요	○ 위 치 : 미항로 115 평화광장 일원(해상 150m 지점) ○ 사 업 량 : 바다분수 시설 기능개선사업 1식 ○ 사 업 비 : 8,506백만원(국비 4,253 / 도비 1,701 / 시비 2,552) ○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 12.		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	공업7급 정승욱
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2022~2024
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 춤추는 바다분수 전력용 변압기 교체 공사	'24.12.06.	김명준 국장 이정순 과장 임용순 팀장 김태경 주무관	
○ 춤추는 바다분수 부력체 진출입용 보트 구입 계획 보고	'24.11.19.	이정순 과장 임용순 팀장 정승욱 주무관	
○ 춤추는 바다분수 데크 내 조명 등주 교체공사 계획보고	'24.09.10.	이정순 과장 임용순 팀장 김태경 주무관	
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선에 따른 운영통제실 내부 환경정비 보고	'24.08.09.	이정순 과장 임용순 팀장 정승욱 주무관	
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선에 따른 시설물 감시용 CCTV 설치 보고	'24.06.19.	강광룡 과장 박 철 팀장 정승욱 주무관	

○ 춤추는 바다분수 시설기능개선에 따른 노후 홍보배너 정비 계획 보고 ○ 춤추는 바다분수 시설기능개선에 따른 운영통제실 외관 정비 보고	'24.04.16.	강광룡 과장 박 철 팀장 정승욱 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 용역 전기공사분 감리 용역 착수	'24.02.06.	강광룡 과장 박 철 팀장 김태경 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 재해예방 기술지도 용역 착수	'23.08.04.	강광룡 과장 박 철 팀장 정승욱 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 용역 착수 보고회 개최	'23.08.09.	박홍률 시장 소영호 부시장 김명준 국장 강광룡 과장 박 철 팀장 정승욱 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 용역 착수	'23.07.17.	강광룡 과장 박 철 팀장
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 용역 계약 의뢰	'23.07.05.	이승만 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 용역 우선 협상대상자 최종 협상 결과 보고	'23.07.03.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 국장 이승만 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 용역 우선 협상대상자 선정에 따른 제안서 협상 방안 검토 보고	'23.06.22.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 국장 이승만 과장 김현수 팀장 박 철 주무관

○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 용역 제안서 평가 위원회 개최	'23.06.16.	이승만 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 발주 계획 보고	'23.04.25.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 국장 이승만 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 목포시 계약심의위원회 심의 의뢰	'23.04.24.	이승만 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 기본설계 용역 추진	'22.10.13.	소영호 부시장 강명원 국장 박태윤 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 춤추는 바다분수 시설기능개선 사업 추진계획	'22.09.29	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 국장 박태윤 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 지방재정 도 투자심사 요청	'22.08.01	박태윤 과장 김현수 팀장 박 철 주무관
○ 춤추는 바다분수 운영.관리계획 검토 보고(안)	'21.9.10	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 국장 정지숙 과장 정승호 팀장